2021

Q1 | Q2 | Q3 | Q4

Tapahtumajärjestämisen palvelukokonaisuuden päivitys
Tapahtumajärjestämisen arkkitehtuurin päivitys, vaihe 1
Tapahtumajärj. kehitysehdotusten priorisointi + määrittely
Palvelukerroksen tietorakenteen ja päätöslogiikan määrittely, vaihe 1
Päätöskaronkka
Lahden tapahtumajärjestämisen pilotti 4-5/2021
RED II -palvelumuotoilu
RED II –arkkitehtuurityön vaihe 1: osa 1 (Kevyt KA-kuvaus, neuvonta, sähköinen asiointi)
RED II –kehitys, vaihe 1
RED II lains. voimaan 30.6.
RED II -pilotit
RED II käyttöönottoja (liittymiseen liittyvää tehostettua tukea)
RED II -sähköisen yhteyspisteen ja yhteyspisteviranomaisen tehostettu yhteistyö
Valvonnan kokonaistarkastelu
Tunnustelupalvelun arkkitehtuuri
Tunnustelupalvelu, ehdotus vaihtoehdoista
Laku, päätösehdotus vaihtoehdoista
Kaivoksen toiminnanaikainen valvonta -pilotti, Kittilä
Tukisivuston V1.0
V. 1.0 julkaisu 15.2.
Hallintamalli V1.0
Viestintäsuunnitelma
Hankevaiheen jälkeisten kehittämisen ja ylläpidon vaihtoehtojen arviointimalli
Kehityksen vastuun siirto 22.4.
Tukisivuston päivitys Lahden pilotin perusteella
Palvelun käyttöehdot: Henkilöasiakkaan käyttöehtojen tarkistaminen
Toimittajanvaihdokseen liittyvä suunnittelu (mm. perehdytykset)
Palvelukerroksen kehitys & ylläpito: Toimittajan vaihdos ja tietämyksen siirto 31.7. asti
Arkkitehtuurista toteutukseen -hallintamalli, vaihe 1
Arkkitehtuurista toteutukseen -hallintamalli, vaihe 2
Q2 tiekartan Kiinnitys vko 7
LV-verkkotyöpaja 15.3.
RED II -webinaari 7.5.
Q3 –Q4 tiekartan kiinnitys
LV-verkko-työpaja 24.5.
RED II webinaari 14.6.
Ohry 16.3.
Ohry 19.5.
Hankeryhmä 26.5.
Ohry 22.6.
Loma-kausi

Tapahtumajärjestäminen (minimitoteutustuotantoa varten)
Tapahtumajärjestäminen jatkototeutus
Tapahtumajärjestäminen, valmistelut ensimmäisiin liittymisiin (HKI, TRE, Lahti, Hyvinkää)
Tapahtumajärj. pilotointi kyvykkyys 30.11.
Palvelukerroksen tietorakenteen ja päätöslogiikan määrittely, vaihe 2
Tietorakenteen ja päätöslogiikan toteutus (osana muuta toteutusta)
Palvelukokonaisuuksien jälkeinen aika, määrittely
RED II –sanastotyö, tarvittaessa
RED II –kehitys, Määräajat
Integraatio: RED II - Tukesin asiointijärjestelmäintegraatio
Integraatio: RED II – Energiaviraston asiointijärjestelmäintegraatio
Integraatio: Vesitalouslupa AVIn asiointijärjestelmäintegraatio
Integraatio: Lupapiste
Integraatio: Trimble
LaKu, lausunnot
Maaseutuyrityksen tunnustelupalvelu, määrittely
Maaseutuyrityksen tunnustelupalvelu, toteutus
Hallintamalli
Ylläpidon vastuu uudelle toimittajalle 31.8. (alustava)
Palvelukerroksen kehitys & ylläpito: Edellisen toimittajan tuki tarvittaessa elo/syyskuussa
Hankeryhmät S1 – S7
Loma-kausi

LUVAT JA VALVONTA

Selvitys / päätösehdotus | Toteutus | Määrittelytyö | Pilotti | Tuotanto | Käyttöönotto | Hankehallinta

Varmistunut
Tarvittaessa tai epävarma
Ei toteudu